
П А С П О Р Т

регионального проекта

Современная школа (Красноярский край)

1. Основные положения

Современная школа (Красноярский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа (Красноярский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Медведев А.М. Заместитель председателя Правительства Красноярского края

Маковская С.И.Руководитель регионального проекта Министр образования Красноярского края

Анохина Н.В.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра образования Красноярского

края

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Красноярского края "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и

дополнительного образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

8,1000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 12,0000 20,0000 46,2000 51,5000

ПроцентФП Ведомственна

я  отчетность

центра

непрерывного

повышения

профессиональ

ного

мастерства

и/или

министерства

образования

Красноярского

края

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

51,50

00

51,50

00

51,50

00

51,50

00

51,50

00

51,50

00

Процент 51,5000

51,50

00

51,50

00

51,50

00

51,50

00

51,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Обновлена

материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

2,0

000

4,0

000

7,0

000

Не менее чем в 17

организациях края,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательн

ым программам,

 обновлена

материально-

техническая база,

созданы условия

для реализации

дистанционных

программ обучения

определенных

категорий

обучающихся с

учетом

методических

рекомендаций по

материально-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -11,

000

0

17,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

техническому

оснащению и

обновлению

содержания

образования в

указанных

организациях,

сформированных

Министерством

просвещения РФ,

обеспечены

условия

для обновления

содержания

и совершенствован

ия методов

обучения

предметной

области

"Технология" и

других предметных

областей:

в 2020 году в

КГБОУ

«Красноярская

школа № 8» и

КГБОУ

«Красноярская
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

школа № 5»;

в 2021 году в

КГБОУ

«Красноярская

школа № 2»,

КГБОУ

«Железногорская

школа-интернат»;

в 2022 году в

КГБОУ

«Красноярская

школа № 10»,

КГБОУ

«Красноярская

школа № 4»

и КГБОУ

«Красноярская

школа № 3»;

в 2023 году в

КГБОУ

«Березовская

школа», КГБОУ

«Красноярская

школа № 9»,

КГБОУ

«Дивногорская

школа» и КГБОУ

«Красноярская
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

школа № 11»;

в 2024 году

в КГБОУ

«Ачинская школа

№ 3», КГБОУ

«Шарыповская

школа», КГБОУ

«Минусинская

школа-интернат»,

 КГБОУ

«Минусинская

школа № 8»,

 КГБОУ

«Норильская

школа-интернат»,

 КГБОУ

«Зеленогорская

школа-интернат».

1.2

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

143

,00

00

147

,00

00

Обеспечено

обновление

содержания

образовательных

программ, методик

преподавания и

оценивания

результатов

освоения

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -66,

000

0

72,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

естественно-научной

и технологической

направленностей

образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры,

перечня средств

обучения и учебно-

методических

комплексов не

менее чем в 470

школах к концу

2024 года.

Будет создана

материально-

техническая база

для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучно

го, технического и

гуманитарного

профилей:

в 2020 году в 42

учреждениях;

в 2021 году в 143

учреждениях;

в 2022 году в 147
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

учреждениях;

в 2023 году в 66

учреждениях;

в 2024 году в 72

учреждениях.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к

соглашению о

реализации

регионального

проекта

«Современная

школа» на

территории

Красноярского

края от 29.08.2019

№ 073-2019-

E10023-1/2  число

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

обновивших

материально-

техническую базу

для реализации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основных и

дополнительных

общеобразовательн

ых программ

цифрового,

естественнонаучно

го и

гуманитарного про

филей в 2020 году

составляло 42

единицы. В

результате

заключения

дополнительного

соглашения от

08.12.2020 № 073-

2019-E10023-1/5 по

данному результату

значение 2020 года

было обнулено.

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

Объект

- - - - -

В 2022 году

создано 115 новых

мест в

общеобразовательн

ой организации,

расположенной в

сельской местности

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

1,0000 2023

- -- 1,0

000

-



11

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

типа. Нарастающий

итог

(с. Мокрушинское

Казачинского

района

Красноярского

края).

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях.

Нарастающий итог

Объект

- - - - -

В рамках

реализации

регионального

проекта к концу

2024 года будут

созданы не

менее 6490 новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

Красноярского

края (продолжение

реализации

приоритетного

проекта

«Современная

образовательная

среда для

школьников»), что

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

4,0000 2023

- -- 5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

позволит повысить

доступность и

улучшить качество

общего

образования.

Создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

осуществлено в

рамках

региональной

программы,

которая включает в

себя мероприятия

по модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к

зданию)

общеобразовательн

ых организаций,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

расположенных в

Красноярском

крае), в том числе

оснащение новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования. По

итогам 2019 года

введены в

эксплуатацию 2

школы в

микрорайонах

"Покровский" и

"Нанжуль-

Солнечный"

вместимостью 1280
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мест каждая.

В 2020 году

введена в

эксплуатацию

школа в

микрорайоне

"Пашенный" г.

Красноярска

(строительство)

вместимостью 1280

мест.

В 2022 году

введена в

эксплуатацию

школа на 1550 мест

в микрорайоне

"Бугач" г.

Красноярска.

До конца 2024 года

будет построена

ещё одна

общеобразовательн

ая школа на 1100

мест в 3

микрорайоне

жилого района

"Солнечный" г.

Красноярска.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи

с ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором.

Нарастающий итог

Объект

- - - - -

До конца 2024 года

предполагается

создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях в

связи с ростом

числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором

(строительство 2

школ на 1280 мест

каждая в г.

Сосновоборск и

микрорайоне

"Метростроитель"

г. Красноярска). В

рамках реализации

результата

планируется

создать не менее 2

560 мест к концу

2024 года в новых

микрорайонах с

интенсивной

жилищной

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2023

- -- 2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

застройкой.

1.6

Создано новых мест

за счет средств

бюджета

Красноярского края и

внебюджетных

источников.

Нарастающий итог

Объект

- - - - -

Реализация

результата

позволит

обеспечить

возможность детям

получать

качественное

общее образование

в условиях,

отвечающих

современным

требованиям,

независимо от

места проживания

ребенка.

Общеобразователь

ные организации (с

учетом ранее

созданных

объектов в 2019-

2021 гг.) создаются

в рамках

государственных

программ

Красноярского

края. Средства

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

17,0000 2023

- -- 18,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального

бюджета на

реализацию

указанного

мероприятия не

предусмотрены.

Мониторинг и

финансовое

обеспечение

мероприятия

осуществляется

органами

государственной

власти

Красноярского

края, в

соответствии с

Федеральным

законом от

06.10.1999 № 184 -

ФЗ (ред. от

01.01.2022) «Об

общих принципах

организации

законодательных

(представительных

) и

исполнительных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

органов

государственной

власти субъектов

Российской

Федерации». В

рамках реализации

результата на

территории

Красноярского

края планируется

создать не менее 5

351 место к концу

2024 года, из них:-

в 2019 году

введены в

эксплуатацию:

 школа на 550

учащихся в г.

Канске, школа на

115 учащихся в

д.Петропавловка

Курагинского

района, школа на

100 учащихся в

пос. Усть-Авам

Таймырского

Долгано-

Ненецкого



19

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

муниципального

района;- в 2020

году введены в

эксплуатацию:

школа на 80

учащихся с

дошкольными

группами на 35

мест в с. Разъезжее

Ермаковского

района, школа на

1280 учащихся в

жилом районе

«Слобода Весны»,

г. Красноярск,

малоформатный

учебный центр на

60 мест в поселке

Большой Унгут

Манского района;-

в 2021 году

введены в

эксплуатацию:

школа на 386

учащихся в

Богучанском

районе, сельском

поселении
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Таежнинский

сельсовет, п.

Таежный, школа на

80 учащихся с

дошкольными

группами на 35

мест в с. Майское

Енисейского

района, школа на

115 учащихся в с.

Жуковка

Козульского

района;- в 2022

году введены в

эксплуатацию:

школа на 275

учащихся в пос.

Саянский

Рыбинского

района, школа на

550 учащихся в г.

Боготоле, школа на

80 учащихся с

дошкольными

группами на 35

мест в с.

Самойловка

Абанского района.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Приобретено и

введено в

эксплуатацию

здание для

размещения

общеобразовательн

ой организации на

700 учащихся в г.

Иланский. ;- в 2023

году введены в

эксплуатацию:

 образовательный

центр на 50

учащихся с

дошкольными

группами на 30

мест в с. Тертеж

Манского района,

общеобразовательн

ая школа на 100

учащихся в с.

Зотино

Туруханского

района, школа на

165 учащихся в с.

Нарва Манского

района, школа на

550 учащихся в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пос. Мотыгино

Мотыгинского

района;- в 2024

году будет введена

в эксплуатацию

школа на 115

учащихся в пос.

Бартат

Большемуртинског

о района.

1.7

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

"Кванториум".

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 1,0

000

По результатам

конкурсного

отбора в

Красноярском крае

реализовываются

мероприятия по

созданию детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2020

- -1,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования:

в 2022 году на базе

общеобразовательн

ой организации

МБОУ "Средняя

общеобразовательн

ая школа № 176"

ЗАТО г.

Зеленогорск,

в 2024 году на базе

базе МАОУ

гимназия №4 г.

Канска, МАОУ

«Средняя школа №

157» г.

Красноярска и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

МБОУ «Лицей» г.

Лесосибирска.

Основная задача -

охват обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том

числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В рамках создания

единой

федеральной

системы научно-

методического

сопровождения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

педагогических

работников и

управленческих

кадров

педагогических

работников и

управленческих

кадров в

Красноярском крае

в 2020 году

создан центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Красноярского

края на

базе Красноярского

краевого института

повышения

квалификации.

Значение

результата в 2021-

2024 годах

достигается за счет

проведения

мероприятий,

семинаров,

практикумов и

краевых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

методических

сборов в целях:

- выстраивания

единой системы

профессионального

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а

также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий

развития;

- разработки

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создания условий

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

цифровых;

- внедрения в

образовательный

процесс

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;

- формирования и

развития

исследовательской

культуры

педагогических

работников

2.2

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования

Челове

к

- - - - -

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических раб

отников и

управленческих

кадров системы

общего,

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

8 978,000

0

2023

- -- 9 5

70,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Красноярского края

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам..

Нарастающий итог

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

Красноярского

края по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций

педагогических

работников

и управленческих
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими

соответствующее

обучение. В 2022

году разработана и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внедрена система

наставничества

педагогических

работников в

Красноярском крае.

К концу 2024 года

9570

педагогических

работников и

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

субъектов

Российской

Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

2.3

Осуществлены Челове

- - - - 10,

Осуществлены Обеспече

10,0000 2022

- -7,0 10,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие

поселки, либо

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50 тыс.

человек

к

000

0

единовременные

компенсационные

выплаты учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные

пункты, либо

рабочие поселки,

либо поселки

городского типа,

либо города с

населением до 50

тыс. человек.

Целями программы

являются

повышение

качества обучения

в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельских

населённых

пунктах, либо

рабочих поселках,

либо поселках

городского типа,

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

000 000

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

либо городах с

населением до 50

тыс. человек.

Сокращение

количества

вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организациях,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

имеющих

проблемы

(дефицит)

кадрового

обеспечения

образовательной

деятельности, а

также повышение

социального

статуса российских
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

педагогов и

создание

дополнительных

стимулов для

привлечения

специалистов в

систему

образования.

В 2022 году

получили выплату

10 учителей, в 2023

- 7 учителей. В

2024 году

запланирована

выплата для 10

учителей.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

Обновлена материально-техническая база

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

1.1

23 849,4014 870,61 14 711,600,00 45 050,53 128 267,4429 785,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

23 849,4014 870,61 14 711,600,00 45 050,53 128 267,4429 785,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

23 849,4014 870,61 14 711,600,00 45 050,53 128 267,4429 785,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.2

219 122,7447 520,02 217 483,050,00 161 041,28 791 242,19146 075,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

219 122,7447 520,02 217 483,050,00 161 041,28 791 242,19146 075,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

216 794,3446 916,42 215 533,260,00 159 385,60 783 242,18144 612,56

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

216 794,3446 916,42 215 533,260,00 159 385,60 783 242,18144 612,56
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

216 794,3446 916,42 215 533,260,00 159 385,60 783 242,18144 612,56

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

219 122,7447 520,02 217 483,050,00 161 041,28 791 242,19146 075,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.3

110 751,170,00 75 664,900,00 0,00 186 416,070,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

110 751,170,00 75 664,900,00 0,00 186 416,070,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

110 751,170,00 75 664,900,00 0,00 186 416,070,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.4

0,000,00 0,000,00 479 638,09 479 638,090,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 479 638,09 479 638,090,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 479 494,20 479 494,200,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 479 494,20 479 494,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 479 494,20 479 494,200,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

0,000,00 0,000,00 479 638,09 479 638,090,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

1.5

0,000,00 0,000,00 762 984,89 762 984,890,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 762 984,89 762 984,890,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 762 902,20 762 902,200,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 275 564,62 275 564,620,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 275 564,62 275 564,620,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

0,000,00 0,000,00 275 647,31 275 647,310,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.6

526 116,40573 551,40 756 107,71620 697,50 0,00 3 217 521,29741 048,28



37

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

526 116,40573 551,40 756 107,71620 697,50 0,00 3 217 521,29741 048,28

бюджет субъекта1.6.1.1.

525 958,57573 379,33 755 880,88620 697,50 0,00 3 216 742,25740 825,97

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

525 958,570,00 755 880,88620 697,50 0,00 2 643 362,92740 825,97

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

525 958,57573 379,33 755 880,88620 697,50 0,00 3 216 742,25740 825,97

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

526 116,40573 551,40 756 107,71620 697,50 0,00 3 217 521,29741 048,28

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

1.7

0,000,00 0,000,00 0,00 130 098,29130 098,29

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 130 098,29130 098,29

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 130 076,00130 076,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 74 286,5374 286,53

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 74 286,5374 286,53

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 74 308,8274 308,82
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки "Кванториум"

1.8

21 661,000,00 0,000,00 64 380,36 86 041,360,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

21 661,000,00 0,000,00 64 380,36 86 041,360,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

21 444,300,00 0,000,00 63 520,50 84 964,800,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

21 444,300,00 0,000,00 63 520,50 84 964,800,00

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

21 444,300,00 0,000,00 63 520,50 84 964,800,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

21 661,000,00 0,000,00 64 380,36 86 041,360,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Завершено создание новых мест в

общеобразовательных организациях

1.9

776 957,83636 568,67 0,001 371 588,50 0,00 2 785 115,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

776 957,83636 568,67 0,001 371 588,50 0,00 2 785 115,000,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

776 957,83636 377,70 0,001 371 588,50 0,00 2 784 924,030,00

в том числе: межбюджетные1.9.1.1.

776 957,83636 377,70 0,001 371 588,50 0,00 2 784 924,030,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

трансферты1.

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

776 957,83636 377,70 0,001 371 588,50 0,00 2 784 924,030,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

776 957,83636 568,67 0,001 371 588,50 0,00 2 785 115,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Завершено создание мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1.10

204 513,076 000,00 21 065,20606 180,90 0,00 837 759,170,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

204 513,076 000,00 21 065,20606 180,90 0,00 837 759,170,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

204 513,076 000,00 21 065,20606 180,90 0,00 837 759,170,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.1.

0,000,00 0,00200 000,00 0,00 200 000,000,00

местным бюджетам1.10.1.1

.1.4.

0,000,00 0,00200 000,00 0,00 200 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.10.1.2

.

0,000,00 0,00200 000,00 0,00 200 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Завершены мероприятия по созданию

дополнительных мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

1.11

0,000,00 2 000,000,00 0,00 2 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

0,000,00 2 000,000,00 0,00 2 000,000,00

бюджет субъекта1.11.1.1

.

0,000,00 2 000,000,00 0,00 2 000,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.11.1.1

.1.

0,000,00 2 000,000,00 0,00 2 000,000,00

местным бюджетам1.11.1.1

.1.4.

0,000,00 2 000,000,00 0,00 2 000,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.11.1.2

.

0,000,00 2 000,000,00 0,00 2 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Осуществлены единовременные

компенсационные выплаты учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

2.1

10 000,000,00 0,000,00 10 000,00 27 000,007 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

10 000,000,00 0,000,00 10 000,00 27 000,007 000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

10 000,000,00 0,000,00 10 000,00 27 000,007 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 598 466,90 1 278 510,70 1 087 032,46 1 892 971,61

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 054 006,97 1 523 095,15 9 434 083,79

2 598 466,90 1 892 971,611 278 510,70 1 087 032,46 1 054 006,97 1 523 095,15 9 434 083,79

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Красноярский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. Обновлена материально-техническая

база в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 15 000,00

45 050,53

45 050,5345 050,5340 000,0035 000,0025 000,00

1.2. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 25 000,00

159 385,60

159 385,6

0

135 000,0

0

120 000,0

0

90 000,0040 000,00

1.3. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

0,00 20 000,00 45 000,00 75 000,00 90 000,00 150 000,0

0

479 494,20

479 494,2

0

400 000,0

0

350 000,0

0

300 000,0

0

245 000,0

0

1.4. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

0,00 90 000,00 150 000,0

0

250 000,0

0

350 000,0

0

450 000,0

0

762 902,20

762 902,2

0

762 902,2

0

750 000,0

0

650 000,0

0

550 000,0

0

1.5. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки "Кванториум"

0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 30 000,00

63 520,50

63 520,5063 520,5063 520,0055 000,0045 000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Осуществлены единовременные

компенсационные выплаты учителям,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00

10 000,0010 000,008 000,004 000,001 000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек

ИТОГО:

0,00 110 000,0

0

195 000,0

0

325 000,0

0

480 000,0

0

670 000,0

0

1 520 353,03

1 520 353

,03

1 416 473

,23

1 331 520

,00

1 134 000

,00

906 000,0

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Красноярский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

Не менее чем в 17

организациях края,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база, созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения

определенных категорий

обучающихся с учетом

методических

рекомендаций по

материально-техническому

оснащению и обновлению

содержания образования в

указанных организациях,

сформированных

Анохина Н.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Министерством

просвещения РФ,

обеспечены условия

для обновления содержания

и совершенствования

методов обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей:

в 2020 году в КГБОУ

«Красноярская школа № 8»

и КГБОУ «Красноярская

школа № 5»;

в 2021 году в КГБОУ

«Красноярская школа № 2»,

КГБОУ «Железногорская

школа-интернат»;

в 2022 году в КГБОУ

«Красноярская школа №

10», КГБОУ «Красноярская

школа № 4» и КГБОУ

«Красноярская школа № 3»;

в 2023 году в КГБОУ

«Березовская школа»,

КГБОУ «Красноярская

школа № 9», КГБОУ

«Дивногорская школа» и

КГБОУ «Красноярская

школа № 11»;

в 2024 году в КГБОУ

«Ачинская школа № 3»,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

 КГБОУ «Шарыповская

школа», КГБОУ

«Минусинская

школа-интернат», КГБОУ

«Минусинская школа № 8»,

 КГБОУ «Норильская

школа-интернат», КГБОУ

«Зеленогорская

школа-интернат».

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Приказ министерства

образования Красноярского

края об утверждении

перечня организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в которых

будет обновлена

материально-техническая

база и созданы условия для

реализации дистанционных

программ обучения на 2020

-2024 года

-

Холина М.В.

31.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Холина М.В.

01.03.2020

05 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.1.3

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

обновления материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам"

Прочий тип документа

Реестр извещений о

проведении закупок

-

Холина М.В.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг заключения

государственных

(муниципальных) контрактов,

договоров на поставку

оборудования"

Прочий тип документа

реестр заключенных

государственных

(муниципальных)

контрактов, договоров на

поставку оборудования

-

Холина М.В.

31.07.2020

10 09 --

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

оборудованием, средствами

обучения и воспитания"

Прочий тип документа

Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Холина М.В.

30.08.2020

08 06 --

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2020

02 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

юридическому лицурезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.1.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет об обновлении

материально-технической

базы в

общеобразовательных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2020

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам

1.1.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Гришанова

Е.А.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг объявления закупки

товаров, работ, услуг для

обновления материально-

технической базы в

общеобразовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам"

Справка о результатах

мониторинга с реестром

извещений об объявлении

закупок

-

Гришанова

Е.А.

30.04.2021

02 08 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.11

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг заключения

контрактов на обновление

материально-технической базы в

общеобразовательных

Справка о результатах

мониторинга с реестром

заключенных контрактов

-

Гришанова

Е.А.

31.07.2021

07 10 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам"

о края

1.1.12

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

образовательные организации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр актов (товарных

накладных) приемки

оборудования

-

Гришанова

Е.А.

23.08.2021

07 04 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечено

участие образовательных

организаций края в конкурсе

"Доброшкола""

Исходящее письмо в адрес

федерального оператора об

участии в конкурсе

"Доброшкола"

-

Гришанова

Е.А.

29.11.2021

10 12 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.14

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия"

Исходящее письмо Письмо

РОИВ федеральному

оператору об участии во II

этапе конкурса

"Доброшкола";

Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

-

Гришанова

Е.А.

29.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта; Сопроводительное

письмо РОИВ

федеральному оператору об

охвате обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и средствами обучения и

воспитания;

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

использованием

закупленного оборудования

и средствами обучения и

воспитания.

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Гришанова

Е.А.

31.12.2021

10 05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка "Объявлены

закупки из согласованного

Прочий тип документа

Реестр объявленных

-

Гришанова

Е.А.

14.02.2022

Взаимо

связь с

08 Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перечня оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ", значение: 0.0000

закупок на текущую датуиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

министерства

образования

Красноярског

о края

1.1.17

Контрольная точка "Разработаны

и направлены оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-проекты

оснащаемых согласованным

оборудованием и средствами

обучения и воспитания

помещений коррекционных школ

в рамках участия в I этапе

конкурса "Доброшкола"",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

оператору реализации

мероприятия (ФГБНУ ИКП

РАО) об участии в I этапе

конкурса «Доброшкола»

-

Гришанова

Е.А.

14.03.2022

08 10 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.18

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных

организаций", значение: 0.0000

Протокол оператора

реализации мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса "Доброшкола"

-

Гришанова

Е.А.

18.04.2022

03 07 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

-

Гришанова

Е.А.

30.06.2022

08 10 Ведомственн

ая отчетность

министерства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2020-2021 гг.",

значение: 0.0000

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

образования

Красноярског

о края

1.1.20

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг заключения

контрактов на обновление

материально-технической базы в

общеобразовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр заключенных

государственных

(муниципальных)

контрактов, договоров на

поставку оборудования

-

Гришанова

Е.А.

31.07.2022

07 11 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.21

Контрольная точка " Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

образовательные организации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр актов приемки

(товарных накладных)

оборудования

-

Гришанова

Е.А.

22.08.2022

10 12 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

изменений в части обновления

Исходящее письмо

оператору реализации

мероприятия (ФГБНУ ИКП

-

Гришанова

Е.А.

10.10.2022

11 13 Ведомственн

ая отчетность

министерства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

содержания образовательных

программ, методик преподавания,

оценивания результатов освоения

образовательных программ в

связи с обновлением

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровьесберегающей

среды в коррекционных школах в

рамках участия во II этапе

конкурса «Доброшкола»",

значение: 0.0000

РАО) об участии во II этапе

конкурса «Доброшкола»

образования

Красноярског

о края

1.1.23

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг базовых показателей

результативности обновления

материально-технической базы",

значение: 0.0000

Справка об охвате

обучающихся организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам,

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и воспитания, в том числе

дополнительными

общеобразовательными

программами

-

Гришанова

Е.А.

28.11.2022

12 04 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Гришанова

Е.А.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", Единица

предоставлении субсидии

юридическому лицу

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

министерства

образования

Красноярског

о края

1.1.25

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2020-2021 гг.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Гришанова

Е.А.

30.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.26

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист,

утвержденный РОИВ

-

Гришанова

Е.А.

03.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок на текущую дату

-

Гришанова

Е.А.

15.02.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.28

Контрольная точка "Разработаны

и направлены оператору

реализации мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-проекты

оснащаемых согласованным

оборудованием и средствами

обучения и воспитания

помещений коррекционных школ

в рамках участия в I этапе

конкурса "Доброшкола"",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

оператору реализации

мероприятия (ФГБНУ ИКП

РАО) об участии в I этапе

конкурса «Доброшкола»

-

Гришанова

Е.А.

14.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.29

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых

помещений образовательных

организаций", значение: 0.0000

Протокол оператора

реализации мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

-

Гришанова

Е.А.

18.04.2023

12 14 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурса "Доброшкола" о края

1.1.30

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2020-2022 гг."

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Гришанова

Е.А.

30.06.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.31

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг заключения

контрактов на обновление

материально-технической базы в

общеобразовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр заключенных

государственных

(муниципальных)

контрактов, договоров на

поставку оборудования

-

Гришанова

Е.А.

31.07.2023

13 15 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.32

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

образовательные организации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр актов приемки

(товарных накладных)

оборудования

-

Гришанова

Е.А.

22.08.2023

14 16 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.33

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

изменений в части обновления

содержания образовательных

программ, методик преподавания,

оценивания результатов освоения

образовательных программ в

связи с обновлением

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровьесберегающей

среды в коррекционных школах в

рамках участия во II этапе

конкурса «Доброшкола»",

значение: 0.0000

Исходящее письмо

оператору реализации

мероприятия (ФГБНУ ИКП

РАО) об участии во II этапе

конкурса «Доброшкола»

-

Гришанова

Е.А.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.34

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг базовых показателей

результативности обновления

материально-технической базы"

Исходящее письмо об

охвате обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам,

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и воспитания, в том числе

дополнительными

-

Гришанова

Е.А.

28.11.2023

16 07 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательными

программами

1.1.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гришанова

Е.А.

29.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.36

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2020-2022 гг.",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Гришанова

Е.А.

29.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.37

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Инфраструктурный лист,

утвержденный РОИВ

-

Гришанова

Е.А.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

07 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Красноярског

о края

1.1.38

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

первой закупки

-

Гришанова

Е.А.

12.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.1.39

Контрольная точка "Разработаны

дизайн-проекты оснащаемых

помещений коррекционных школ

в рамках участия в I этапе

конкурса "Доброшкола"",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП), протокол

оператора реализации

мероприятия (ФГБНУ ИКП)

о рассмотрении дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса "Доброшкола"

(при наличии)

-

Гришанова

Е.А.

15.04.2024

07 14 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.40

Контрольная точка "Доставлены,

установлены, налажены

оборудование и средства

обучения и воспитания в

образовательные организации",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Письмо РОИВ оператору

реализации мероприятия

(ФГБНУ ИКП)

-

Гришанова

Е.А.

22.08.2024

15 17 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.41

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оценки качества

изменений в части обновления

содержания образовательных

программ, методик преподавания,

оценивания результатов освоения

образовательных программ в

связи с обновлением

материально-технического

обеспечения образовательного

процесса, здоровьесберегающей

среды в коррекционных школах в

рамках участия во II этапе

конкурса "Доброшкола"",

значение: 0.0000, Единица

Исходящее письмо

оператору реализации

мероприятия (ФГБНУ ИКП

РАО) об участии во II этапе

конкурса "Доброшкола"

-

Гришанова

Е.А.

10.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.42

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг базовых показателей

результативности обновления

материально-технической базы"

Исходящее письмо об

охвате обучающихся

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

-

Гришанова

Е.А.

28.11.2024

17 08 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам,

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и воспитания, в том числе

дополнительными

общеобразовательными

программами

1.1.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", Единица

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Анохина Н.В.

28.12.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.1.44

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2020-2023 гг.",

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Гришанова

Е.А.

28.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Единица

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Обеспечено обновление

содержания

образовательных программ,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

средств обучения и учебно-

методических

комплексов не менее чем в

470 школах к концу 2024

года.

Будет создана материально-

техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей:

в 2020 году в 42

учреждениях;

в 2021 году в 143

учреждениях;

в 2022 году в 147

учреждениях;

в 2023 году в 66

Анохина Н.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учреждениях;

в 2024 году в 72

учреждениях.

В соответствии с

дополнительным

соглашением к соглашению

о реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Красноярского

края от 29.08.2019 № 073-

2019-E10023-1/2  число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

2020 году составляло 42

единицы. В результате

заключения

дополнительного

соглашения от 08.12.2020 №

073-2019-E10023-1/5 по

данному результату
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение 2020 года было

обнулено.

1.2.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

из бюджета Красноярского

края местному бюджету

-

Гридасова Т.А.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.2.2

Контрольная точка "Проведены

конкурсные процедуры для

закупки товаров/ оказания услуг/

выполнения работ по созданию

центров образования цифрового

и гуманитарного профилей

"Точка роста"", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Сведения о заключенных

контрактах (заказчик,

реквизиты, исполнитель

(подрядчик, поставщик))

-

Гридасова Т.А.

30.06.2020

09 05 --

1.2.3

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр учреждений с

реквизитами лицензий на

реализацию

образовательных программ

дополнительного

образования детей и

взрослых (при

необходимости)

-

Гридасова Т.А.

25.08.2020

12 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа в

адрес федерального

оператора о результатах

проведения мониторинга

выполненных работ по

созданию Центров

образования цифрового и

гуманиторного профилей

"Точки роста" в

соответствие с

методическими

рекомендациями

-

Гридасова Т.А.

01.09.2020

05 07 --

1.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об обновлении

материально-технической

базы

-

Гридасова Т.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.2.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гридасова Т.А.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка

"Актуализированы заключенные

с министерством образования

Красноярского края соглашения о

предоставлении субсидии

муниципальным образованиям",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении субсидии

из бюджета Красноярского

края местному бюджету

-

Гридасова Т.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг объявления закупок

товаров, работ, услуг для

создания центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка роста""

Справка о результатах

мониторинг с приложением

реестра извещений о

проведении закупок

-

Гридасова Т.А.

30.04.2021

18 12 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.2.9

Контрольная точка "Осуществлен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

центров образования

естественно-научной и

технологической

Справка о результатах

мониторинга с

приложением реестра

заключенных контрактов

для создания центров

образования естественно-

научной и технологической

-

Гридасова Т.А.

30.06.2021

09 12 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей "Точка роста"" направленностей "Точка

роста"

1.2.10

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения РФ"

Справка об итогах

приведения площадок

центров в соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения РФ

-

Гридасова Т.А.

25.08.2021

12 13 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.11

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено, налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр актов приемки

оборудования,

выполненных работ

(товарные накладные)

-

Гридасова Т.А.

25.08.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.12

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования "Точек роста"

по итогам 3 квартала 2021 года"

Справка о результатах

мониторинга выполнения

показателей по итогам 3

квартала 2021 года

-

Гридасова Т.А.

30.09.2021

11 16 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.13

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа

-

Гридасова Т.А.

31.12.2021

Взаимо 15 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей", значение:

0.0000

Информационно-

аналитическая справка о

результатах мониторинга

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров образования цифрового

и гуманитарного профилей,

созданных в 2020 году",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационно-

аналитическая справка о

результатах мониторинга

-

Гридасова Т.А.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гридасова Т.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист",

значение: 0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО. 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

-

Гридасова Т.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.17

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр извещений о

проведении закупок

-

Гридасова Т.А.

15.02.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.18

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Гридасова Т.А.

30.06.2022

11 17 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста»", значение: 0.0000

Информационная(-ые)

справка(-и) об

общеобразовательных

организациях на базе

которых создаются Центры

«Точка роста»

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2020-2021 годах)",

значение: 0.0000

Отчет о результатах

проведения

промежуточного

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центров

«Точка роста» (с указанием

плановых и достигнутых

показателей и

аналитической частью)

-

Гридасова Т.А.

01.07.2022

07 14 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.20

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

регионального проекта, в том

числе Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Приказ министерства

образования Красноярского

края об утверждении

единого комплексного

плана мероприятий

-

Гридасова Т.А.

25.08.2022

17 15 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.21

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено, налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

-

Гридасова Т.А.

25.08.2022

17 15 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Центров «Точка роста» о края

1.2.22

Контрольная точка "Начало

работы Центров "Точка роста"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Гридасова Т.А.

15.09.2022

14 16 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образвоания

Красноярског

о края

-

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

годовой мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2020-2021 годах)", значение:

0.0000

Отчет о результатах

проведения годового

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центров

«Точка роста» (с указанием

плановых и достигнутых

показателей и

аналитической частью)

-

Гридасова Т.А.

30.12.2022

11 14 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.24

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования Центров

"Точка роста"", значение: 0.0000

Справка о результатах

мониторинга выполнения

показателей по итогам 2022

года

-

Гридасова Т.А.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.25

Контрольная точка "Представлен Отчет о выполнении

-

Гридасова Т.А.

30.12.2022

18 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

регионального проекта, в том

числе Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

единого комплексного

плана мероприятий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

1.2.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гридасова Т.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 2022 год"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2022 год

-

Гридасова Т.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО. 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

-

Гридасова Т.А.

03.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Реестр извещений о

преведении закупок

-

Гридасова Т.А.

15.02.2023

09 11 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.30

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2020-2022 годах)"

Отчет о результатах

проведения

промежуточного

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центров

-

Гридасова Т.А.

30.06.2023

10 12 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Точка роста» (с указанием

плановых и достигнутых

показателей и

аналитической частью)

1.2.31

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная(-ые)

справка(-и) об

общеобразовательных

организациях на базе

которых создаются Центры

«Точка роста»

-

Гридасова Т.А.

30.06.2023

11 14 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.32

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

регионального проекта, в том

числе центров "Точка роста"",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Единый комплексный план

мероприятий

-

Гридасова Т.А.

25.08.2023

14 15 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.33

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено, налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

Центров «Точка роста»

-

Гридасова Т.А.

25.08.2023

12 13 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.34

Контрольная точка "Начало

работы Центров "Точка роста"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Гридасова Т.А.

15.09.2023

01 Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая отчетность

министерства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

образования

Красноярског

о края

1.2.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гридасова Т.А.

29.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.36

Контрольная точка "Проведен

годовой мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2020-2022 годах)"

Отчет о результатах

проведения годового

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центров

«Точка роста» (с указанием

плановых и достигнутых

показателей и

аналитической частью)

-

Гридасова Т.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.37

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования Центров

"Точка роста""

Справка о результатах

мониторинга выполнения

показателей по итогам 2023

года

-

Гридасова Т.А.

29.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.38

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

регионального проекта, в том

числе Центров «Точка роста»"

Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий

-

Гридасова Т.А.

29.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.39

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Гридасова Т.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.40

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист",

Единица

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО. 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

-

Гридасова Т.А.

29.02.2024

10 12 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.41

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2020-2023 годах)"

Отчет о результатах

проведения

ежеквартального

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центров

«Точка роста» (с указанием

плановых и достигнутых

показателей и

аналитической частью)

-

Гридасова Т.А.

28.06.2024

14 15 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.42

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста»", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная(-ые)

справка(-и) об

общеобразовательных

организациях на базе

которых создаются Центры

«Точка роста»

-

Гридасова Т.А.

30.06.2024

12 13 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.43

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

регионального проекта, в том

числе центров "Точка роста"",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Единый комплексный план

мероприятий

-

Гридасова Т.А.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.44

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено, налажено

оборудование и средства

обучения", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

центров «Точка роста»

-

Гридасова Т.А.

25.08.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.45

Контрольная точка "Начало

работы Центров "Точка роста"",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Гридасова Т.А.

15.09.2024

16 18 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.46

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет об использовании

межбюджетных

трансфертов

-

Гридасова Т.А.

28.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.47

Контрольная точка "Проведен

годовой мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2020-2023 годах)", значение:

0.0000, Единица

Отчет о результатах

проведения

ежеквартального

мониторинга выполнения

показателей создания и

функционирования центров

«Точка роста» (с указанием

плановых и достигнутых

показателей и

аналитической частью)

-

Гридасова Т.А.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.2.48

Контрольная точка "Осуществлен Справка о результатах

-

Гридасова Т.А.

28.12.2024

18 20 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

"Точка роста"", значение: 0.0000,

Единица

мониторинга выполнения

показателей по итогам 2024

года

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

1.2.49

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

регионального проекта, в том

числе центров "Точка роста"",

значение: 0.0000, Единица

Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий

-

Гридасова Т.А.

28.12.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа"

В 2022 году создано 115

новых мест в

общеобразовательной

организации,

расположенной в сельской

местности (с.

Мокрушинское

Казачинского района

Красноярского края).

Молодкин

А.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях"

В рамках реализации

регионального проекта к

концу 2024 года будут

созданы не менее 6490

новых мест в

общеобразовательных

организациях

Красноярского края

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная

образовательная среда для

школьников»), что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования.

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено

в рамках региональной

программы, которая

Молодкин

А.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

Нет



83

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включает в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристроек

к зданию)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

Красноярском крае), в том

числе оснащение новых

мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования. По итогам

2019 года введены в

эксплуатацию 2 школы в

микрорайонах

"Покровский" и "Нанжуль-

Солнечный" вместимостью

1280 мест каждая.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

В 2020 году введена в

эксплуатацию школа в

микрорайоне "Пашенный"

г. Красноярска

(строительство)

вместимостью 1280 мест.

В 2022 году введена в

эксплуатацию школа на

1550 мест в микрорайоне

"Бугач" г. Красноярска.

До конца 2024 года будет

построена ещё одна

общеобразовательная школа

на 1100 мест в 3

микрорайоне жилого

района "Солнечный" г.

Красноярска.

1.4.1

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг строительной

готовности объекта в 1 квартале

2024 года"

Справка о строительной

готовности объекта в 1

квартале 2024 года

-

Лосева С.Н.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.4.2

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг строительной

Справка о строительной

готовности объекта во 2

-

Лосева С.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ая отчетность

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовности объекта во 2 квартале

2024 года"

квартале 2024 годаиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

министерства

образования

Красноярског

о края

1.4.3

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг строительной

готовности объекта в 3 квартале

2024 года"

Справка о строительной

готовности объекта в 3

квартале 2024 года

-

Лосева С.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.4.4

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Лосева С.Н.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 Ведомственн

ая отчетность

службы

строительног

о надзора и

жилищного

контроля

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Лосева С.Н.

28.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

администрац

ии города

Красноярска

-

1.5

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором"

До конца 2024 года

предполагается создание

новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с

ростом числа обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором (строительство 2

школ на 1280 мест каждая в

г. Сосновоборск и

микрорайоне

"Метростроитель" г.

Красноярска). В рамках

реализации результата

планируется создать не

менее 2 560 мест к концу

2024 года в новых

Молодкин

А.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

микрорайонах с

интенсивной жилищной

застройкой.

1.5.1

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг строительной

готовности объектов в 1 квартале

2024 года"

Справка о строительной

готовности объектов в 1

квартале 2024 года

-

Огородникова

Е.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.5.2

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг строительной

готовности объектов во 2

квартале 2024 года"

Справка о строительной

готовности объектов во 2

квартале 2024 года

-

Лосева С.Н.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.5.3

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг строительной

готовности объектов в 3 квартале

2024 года"

Справка о строительной

готовности объектов в 3

квартале 2024 года

-

Лосева С.Н.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Красноярског

о края

1.5.4

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Лосева С.Н.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Служба

строительног

о надзора и

жилищного

контроля

Красноярског

о края

-

1.5.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Лосева С.Н.

28.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

администрац

ии города

Красноярска

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6

Результат "Создано новых мест за

счет средств бюджета

Красноярского края и

внебюджетных источников"

Реализация результата

позволит обеспечить

возможность детям

получать качественное

общее образование в

условиях, отвечающих

современным требованиям,

независимо от места

проживания ребенка.

Общеобразовательные

организации (с учетом

ранее созданных объектов в

2019-2021 гг.) создаются в

рамках государственных

программ Красноярского

края. Средства

федерального бюджета на

реализацию указанного

мероприятия не

предусмотрены.

Мониторинг и финансовое

обеспечение мероприятия

осуществляется органами

государственной власти

Красноярского края, в

соответствии с

Федеральным законом от

06.10.1999 № 184 - ФЗ (ред.

от 01.01.2022) «Об общих

принципах организации

законодательных

Молодкин

А.В.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

Нет



90

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(представительных) и

исполнительных органов

государственной власти

субъектов Российской

Федерации». В рамках

реализации результата на

территории Красноярского

края планируется создать не

менее 5 351 место к концу

2024 года, из них:- в 2019

году введены в

эксплуатацию: школа на

550 учащихся в г. Канске,

школа на 115 учащихся в

д.Петропавловка

Курагинского района,

школа на 100 учащихся в

пос. Усть-Авам

Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального

района;- в 2020 году

введены в эксплуатацию:

школа на 80 учащихся с

дошкольными группами на

35 мест в с. Разъезжее

Ермаковского района,

школа на 1280 учащихся в

жилом районе «Слобода

Весны», г. Красноярск,

малоформатный учебный

центр на 60 мест в поселке
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Большой Унгут Манского

района;- в 2021 году

введены в эксплуатацию:

школа на 386 учащихся в

Богучанском районе,

сельском поселении

Таежнинский сельсовет, п.

Таежный, школа на 80

учащихся с дошкольными

группами на 35 мест в с.

Майское Енисейского

района, школа на 115

учащихся в с. Жуковка

Козульского района;- в

2022 году введены в

эксплуатацию: школа на

275 учащихся в пос.

Саянский Рыбинского

района, школа на 550

учащихся в г. Боготоле,

школа на 80 учащихся с

дошкольными группами на

35 мест в с. Самойловка

Абанского района.

Приобретено и введено в

эксплуатацию здание для

размещения

общеобразовательной

организации на 700

учащихся в г. Иланский. ;-

в 2023 году введены в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию:

 образовательный центр на

50 учащихся с

дошкольными группами на

30 мест в с. Тертеж

Манского района,

общеобразовательная школа

на 100 учащихся в с. Зотино

Туруханского района,

школа на 165 учащихся в с.

Нарва Манского района,

школа на 550 учащихся в

пос. Мотыгино

Мотыгинского района;- в

2024 году будет введена в

эксплуатацию школа на 115

учащихся в пос. Бартат

Большемуртинского района.

1.6.1

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение органа

государственного

строительного надзора

-

Огородникова

Е.А.

05.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Служба

строительног

о надзора и

жилищного

контроля

Красноярског

о края

-

1.6.2

Контрольная точка "Получены Прочий тип документаОгородникова

05.02.2024

Взаимо Взаимо Краевое-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Положительное заключение

по результатам

государственных экспертиз

-

Е.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ное

автономное

учреждение

«Красноярска

я краевая

государствен

ная

экспертиза»

1.6.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод

объектов в эксплуатацию

-

Огородникова

Е.А.

31.05.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки "Кванториум""

По результатам

конкурсного отбора в

Красноярском крае

реализовываются

мероприятия по

созданию детских

технопарков «Кванториум»

для реализации программ

основного общего

Анохина Н.В.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования:

в 2022 году на базе

общеобразовательной

организации МБОУ

"Средняя

общеобразовательная школа

№ 176" ЗАТО г.

Зеленогорск,

в 2024 году на базе базе

МАОУ гимназия №4 г.

Канска, МАОУ «Средняя

школа № 157» г.

Красноярска и МБОУ

«Лицей» г. Лесосибирска.

Основная задача - охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

1.7.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по созданию и

функционированию детского

технопарка на базе

общеобразовательной

организации", значение: 0.0000

Прочий тип документа

распорядительные акты

министерства образования

об утверждении

ответственных лиц за

реализацию результата,

концепции по созданию и

функционированию

технопарка,

инфраструктурного листа,

проекта зонирования

технопарка

-

Гридасова Т.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7.2

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр извещений о

проведении закупок

-

Гридасова Т.А.

31.03.2022

11 13 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-

1.7.3

Контрольная точка "Обеспечен

базовый набор средств обучения

и воспитания в

общеобразовательной

организации, на базе которой

Исходящее письмо

министерства образования

Красноярского края в адрес

федерального оператора с

перечнем базового набора

-

Гридасова Т.А.

31.03.2022

12 14 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

создается технопарк", значение:

0.0000

средств обучения и

воспитания, наличие

которого обеспечено в

общеобразовательной

организации, на базе

которой создается

технопарк

о края

1.7.4

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг за I полугодие

выполнения показателей

создания и функционирования

детского технопарка на базе

общеобразовательной

организации"

Отчет о выполнении

показателей создания и

функционирования

детского технопарка на базе

общеобразовательной

организации

-

Гридасова Т.А.

30.06.2022

17 18 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Справка об исполнении

комплекса мер по созданию

и функционированию

детского технопарка на базе

общеобразовательной

организации,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Минпросвещения РФ, с

приложением реестра

заключенных

муниципальных контрактов

на поставку оборудования и

средств обучения

-

Гридасова Т.А.

30.06.2022

11 16 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.6

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг заключения

муниципальных контрактов на

поставку оборудования и средств

обучения"

Справка об итогам

заключения

муниципальных контрактов

на поставку оборудования и

средств обучения

-

Гридасова Т.А.

31.07.2022

10 16 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7.7

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения"

Акт приемки работ

(товарные накладные)

-

Гридасова Т.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7.8

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг работы по

приведению площадок детского

технопарка в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения РФ"

Отчет о проведенных

работах по приведению

площадок детского

технопарка в соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения РФ

-

Гридасова Т.А.

25.08.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7.9

Контрольная точка "Осуществлен Отчет о выполнении

-

Гридасова Т.А.

30.12.2022

14 Взаимо Ведомственн-



98

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детского

технопарка на базе

общеобразовательной

организации"

показателей создания и

функционирования

детского технопарка на базе

общеобразовательной

организации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

1.7.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение о

предоставлении бюджетам

муниципальных

образований

межбюджетных

трансфертов

-

Гридасова Т.А.

31.12.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7.11

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности детских

технопарков "Кванториум" (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих

технопарков)", значение: 0.0000,

Отчет Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Гридасова Т.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

15 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица отсутст

вует

1.7.12

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториум» ", значение:

0.0000, Единица

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Гридасова Т.А.

31.03.2023

14 17 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториумов"", значение:

0.0000, Единица

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Гридасова Т.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

20 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7.14

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум"", значение: 0.0000,

Единица

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Гридасова Т.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.15

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Школьных Кванториумов"

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Гридасова Т.А.

29.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториум"", значение: 0.0000,

Единица

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Гридасова Т.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7.17

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Школьных

Кванториумов"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Гридасова Т.А.

15.02.2024

08 09 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.7.18

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

Прочий тип документа 1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО. 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа.

-

Гридасова Т.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7.19

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториумов", созданных на

базе общеобразовательных

организаций"

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Гридасова Т.А.

29.03.2024

14 16 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7.20

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях, на базе которых

создаются детские технопарки

"Кванториум""

Справка Информационная

справка об

общеобразовательных

организациях, на базе

которых создаются детские

технопарки «Кванториум»

-

Гридасова Т.А.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

17 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.7.21

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториумов", созданных на

базе общеобразовательных

организаций"

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Гридасова Т.А.

28.06.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7.22

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено, налажено

оборудование и средства

обучения"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

получение, установку,

наладку оборудования,

приобретаемого для

Школьных Кванториумов,

по форме, определяемой

Федеральным оператором

-

Гридасова Т.А.

23.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7.23

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг работы по

приведению площадок детских

Отчет о проведенных

работах по приведению

площадок детских

-

Гридасова Т.А.

30.08.2024

12 18 Ведомственн

ая отчетность

министерства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технопарков в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России"

технопарков в соответствие

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

образования

Красноярског

о края

1.7.24

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториумов", созданных на

базе общеобразовательных

организаций"

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Гридасова Т.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

1.7.25

Контрольная точка "Созданы и

функционируют детские

технопарки "Кванториум"",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании детских

технопарков "Кванториум",

включающий информацию

о повышении

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы с

использованием средств

обучения и воспитания

детских технопарков

-

Гридасова Т.А.

28.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Кванториум", созданных

на базе

общеобразовательных

организаций

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

В рамках создания единой

федеральной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров в

Красноярском крае в 2020

году создан центр

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников Красноярского

края на базе Красноярского

краевого института

повышения квалификации.

Значение результата в 2021-

2024 годах достигается за

счет проведения

мероприятий, семинаров,

практикумов и краевых

методических сборов в

целях:

- выстраивания единой

системы

профессионального

Анохина Н.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития;

- разработки различных

форм поддержки и

сопровождения учителей;

- создания условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых;

- внедрения в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися;

- формирования и развития

исследовательской

культуры педагогических

работников

2.1.1

Контрольная точка "Проведен

цикл мероприятий центром

непрерывного повышения

профессионального мастерства

Справка об итогах

проведения цикла

мероприятий центром

непрерывного повышения

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

04  Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников

Красноярского края,

направленный на повышение

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда" в 1

квартале 2021 года", значение:

0.0000

профессионального

мастерства педагогических

работников Красноярского

края, направленный на

повышение уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда" в

1 квартале 2021 года

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

2.1.2

Контрольная точка "Проведен

цикл мероприятий центром

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Красноярского края,

направленный на повышение

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда" во 2

квартале 2021 года", значение:

0.0000

Справка об итогах

проведения цикла

мероприятий центром

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников Красноярского

края, направленный на

повышение уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда"

во 2 квартале 2021 года

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05  Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.1.3

Контрольная точка "Проведены

семинары и практикумы по

запуску супервизорской

поддержки выпускников треков

НППМ в муниципалитетах (в т.ч.

адресное сопровождение

супервизии в отдельных

муниципалитетах) в I полугодии

Справка о моделях

супервизорской поддержки

в пилотных

муниципалитетах

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2021

04 06 Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2021 года", значение: 0.0000 работников

Красноярског

о края

2.1.4

Контрольная точка "Проведены

краевые методические сборы и

семинары по подготовке

методистов муниципальных

методических служб к работе с

методистами образовательных

организаций по вопросу

содержания и современных

технологий методической работы

на уровне образовательных

организаций в I полугодии 2021

года", значение: 0.0000

Справка об итогах

проведения краевых

методичсеких сборов и

семинаров в I полугодии

2021 года

-

Крохмаль Е.И.

01.07.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.1.5

Контрольная точка "Проведен

цикл мероприятий центром

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Красноярского края,

направленный на повышение

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда" в 3

квартале 2021 года", значение:

0.0000

Справка об итогах

проведения цикла

мероприятий центром

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников Красноярского

края, направленный на

повышение уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда" в

3 квартале 2021 года

-

Крохмаль Е.И.

01.10.2021

06 08 Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.1.6

Контрольная точка "Проведен Справка об итогах

-

Крохмаль Е.И.

30.12.2021

Взаимо 09 Центр-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цикл мероприятий центром

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Красноярского края,

направленный на повышение

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда" в 4

квартале 2021 года", значение:

0.0000

проведения цикла

мероприятий центром

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников Красноярского

края, направленный на

повышение уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда" в

4 квартале 2021 года

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

2.1.7

Контрольная точка "Проведены

семинары и практикумы по

запуску супервизорской

поддержки выпускников треков

НППМ в муниципалитетах (в т.ч.

адресное сопровождение

супервизии в отдельных

муниципалитетах) во II

полугодии 2021 года", значение:

0.0000

Справка о моделях

супервизорской поддержки

в пилотных

муниципалитетах

-

Крохмаль Е.И.

30.12.2021

08 10 Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.1.8

Контрольная точка "Проведены

краевые методические сборы и

семинары по подготовке

методистов муниципальных

методических служб к работе с

методистами образовательных

организаций по вопросу

Справка об итогах

проведения краевых

методичсеких сборов и

семинаров во II полугодии

2021 года

-

Крохмаль Е.И.

30.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

содержания и современных

технологий методической работы

на уровне образовательных

организаций во II полугодии 2021

года", значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

их

работников

Красноярског

о края

2.1.9

Контрольная точка "Утвержден

план мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников на

2022 год", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников на 2022 год

-

Крохмаль Е.И.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчетность

центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

цикл мероприятий центром

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Красноярского края,

направленный на повышение

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда" в 1

квартале 2022 года", значение:

0.0000

Справка об итогах

проведения цикла

мероприятий центром

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников Красноярского

края, направленный на

повышение уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда" в

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1 квартале 2022 года

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

цикл мероприятий центром

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Красноярского края,

направленный на повышение

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда" во 2

квартале 2022 года"

Справка об итогах

проведения цикла

мероприятий центром

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников Красноярского

края, направленный на

повышение уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда"

во 2 квартале 2022 года

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.1.12

Контрольная точка "Проведен

цикл мероприятий центром

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Красноярского края,

направленный на повышение

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда" в 3

квартале 2022 года"

Справка об итогах

проведения цикла

мероприятий центром

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников Красноярского

края, направленный на

повышение уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда" в

3 квартале 2022 года

-

Крохмаль Е.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.1.13

Контрольная точка "Проведен

цикл мероприятий центром

Справка об итогах

проведения цикла

-

Крохмаль Е.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Центр

непрерывног

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников

Красноярского края,

направленный на повышение

уровня профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда" в 4

квартале 2022 года"

мероприятий центром

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников Красноярского

края, направленный на

повышение уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников "Проф Среда" в

4 квартале 2022 года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

2.1.14

Контрольная точка "Мониторинг

функционирования региональной

системы научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Крохмаль Е.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отчетность

центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Крохмаль Е.И.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

их

работников

Красноярског

о края

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников за 1 квартал

-

Крохмаль Е.И.

31.03.2023

13 06 Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников за 2 квартал

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.1.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

-

Крохмаль Е.И.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Центр

непрерывног

о повышения

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников за 3 квартал

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров за

2023 год

-

Крохмаль Е.И.

29.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников за 4 квартал

-

Крохмаль Е.И.

29.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Крохмаль Е.И.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Отчетность

центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.1.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников за 1 квартал

-

Крохмаль Е.И.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.1.23

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

-

Крохмаль Е.И.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников" непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников за 2 квартал

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

2.1.24

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников за 3 квартал

-

Крохмаль Е.И.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.1.25

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников за 2024 год

-

Крохмаль Е.И.

28.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.1.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информационно-

-

Крохмаль Е.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

10 Центр

непрерывног

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров за

2024 год

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования Красноярского края

повысили уровень

профессионального мастерства по

дополнительным

профессиональным программам."

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования Красноярского

края по дополнительным

профессиональным

программам, включенным

в ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

 Обеспечивается

Анохина Н.В.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, осуществляется

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

В 2022 году разработана и

внедрена система

наставничества

педагогических работников

в Красноярском крае. К

концу 2024 года 9570

педагогических работников
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам.

2.2.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП за I

квартал"

Прочий тип документа

Справка с результатами

мониторинга о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Крохмаль Е.И.

29.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечено

обучение тьюторов для

сопровождения дополнительного

профессионального образования

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

субъекта Российской Федерации

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП"

Отчет Информационно-

аналитический об обучении

тьюторов

-

Крохмаль Е.И.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП за II

квартал"

Прочий тип документа

Справка с результатами

мониторинга о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Крохмаль Е.И.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.2.4

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документаКрохмаль Е.И.

30.09.2024

Взаимо Взаимо Центр-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП за III

квартал"

Справка с результатами

мониторинга о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

2.2.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

-

Крохмаль Е.И.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программам, включенным в

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

2.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения системы

наставничества педагогических

работников образовательных

организаций"

Отчет О внедрении

системы наставничества

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ, и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования

-

Крохмаль Е.И.

28.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Центр

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогическ

их

работников

Красноярског

о края

-

2.3

Результат "Осуществлены

единовременные

компенсационные выплаты

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Осуществлены

единовременные

компенсационные выплаты

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек.

Анохина Н.В.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Целями программы

являются повышение

качества обучения в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельских

населённых пунктах, либо

рабочих поселках, либо

поселках городского типа,

либо городах с населением

до 50 тыс. человек.

Сокращение количества

вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях, реализующих

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, имеющих

проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения

образовательной

деятельности, а также

повышение социального

статуса российских

педагогов и создание

дополнительных стимулов
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для привлечения

специалистов в систему

образования.

В 2022 году получили

выплату 10 учителей, в

2023 - 7 учителей. В 2024

году запланирована

выплата для 10 учителей.

2.3.1

Контрольная точка "Проведен

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

объявлению на конкурс ",

значение: 0.0000, Человек

Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Крохмаль Е.И.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

2.3.2

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

Справка информационная

об участии в мероприятии

Минпросвещения России

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000, Человек

вует вует

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000,

Человек

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2022 г.

-

Крохмаль Е.И.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

2.3.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

Справка информационная

об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Крохмаль Е.И.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000, Человек

2.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000,

Человек

Прочий тип документа

Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Крохмаль Е.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

2.3.6

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

Отчет информационно-

аналитический об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

-

Крохмаль Е.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году", значение:

0.0000, Человек

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации "

Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Крохмаль Е.И.

28.02.2023

07 02 Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

2.3.8

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения России по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году", значение:

0.0000, Единица

Справка информационная

об участии в мероприятии

Минпросвещения России

-

Крохмаль Е.И.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

2.3.9

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2023 г.

-

Крохмаль Е.И.

31.07.2023

02 04 Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000,

Единица

о края

2.3.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году", значение:

0.0000, Единица

Справка информационная

об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Крохмаль Е.И.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

2.3.11

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

Отчет информационно-

аналитический об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2023 году

-

Крохмаль Е.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году", значение:

0.0000, Единица

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Крохмаль Е.И.

29.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Красноярског

о края

-

2.3.13

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации "

Справка о перечне

вакансий, которые

участвуют в конкурсном

отборе учителей

-

Крохмаль Е.И.

29.02.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-



129

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Принято

участие в вебинаре с участием

Минпросвещения России о

достижении показателей на 2024

год мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Прочий тип документа

Информационная справка

об участии в вебинаре о

достижении показателей на

2024 год мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2024 году

-

Крохмаль Е.И.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

2.3.15

Контрольная точка "Принято

участие в вебинаре с участием

Минпросвещения России о

достижении показателей на 2024

год мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

Прочий тип документа

Информационная справка

об участии в вебинаре о

достижении показателей на

2024 год мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

-

Крохмаль Е.И.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

 

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2024 году

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.16

Контрольная точка "Принято

участие в вебинаре с участием

Минпросвещения России о

реализации мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Информационная справка

об участии в вебинаре о

реализации мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

-

Крохмаль Е.И.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-

2.3.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

Справка Информационная

об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2024 году

-

Крохмаль Е.И.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2024 году", значение:

0.0000, Единица

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.18

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2024 году", значение:

0.0000, Единица

Отчет Информационно-

аналитический об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2024 году

-

Крохмаль Е.И.

28.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

образования

Красноярског

о края

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Красноярский край)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- 0,00 0,00

143,0

0

66,00 72,00 - -

147,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- 0,00 - -

147,0

0

143,0

0

147,0

0

- -

Шарыповский муниципальный округ Единица 0

2018

- - - 3,00 0,00 0,00 - -2,00

Пировский муниципальный округ Единица 0

2018

- - - 0,00 1,00 0,00 - -4,00

Сухобузимский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 0,00 0,00 - -2,00

город Шарыпово Единица 0

2018

- - - 1,00 2,00 0,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ирбейский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 4,00 0,00 - -4,00

Канский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 5,00 0,00 - -3,00

Енисейский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 5,00 0,00 - -2,00

город Енисейск Единица 0

2018

- - - 0,00 2,00 0,00 - -2,00

Партизанский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 4,00 0,00 - -3,00

Ермаковский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 5,00 4,00 0,00 - -2,00

Емельяновский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 5,00 0,00 - -2,00

Ачинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 6,00 1,00 0,00 - -2,00

Большеулуйский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 0,00 3,00 0,00 - -3,00

ЗАТО поселок Солнечный Единица 0

2018

- - - 0,00 0,00 0,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Богучанский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 7,00 0,00 - -2,00

город Назарово Единица 0

2018

- - - 2,00 3,00 0,00 - -2,00

Шушенский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 6,00 3,00 0,00 - -3,00

Боготольский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 3,00 0,00 - -3,00

Каратузский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 3,00 0,00 - -3,00

город Сосновоборск Единица 0

2018

- - - 1,00 1,00 0,00 - -2,00

Назаровский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 6,00 2,00 0,00 - -2,00

Туруханский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 2,00 0,00 - -3,00

поселок Кедровый Единица 0

2018

- - - 0,00 0,00 0,00 - -1,00

Тасеевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 1,00 0,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Новоселовский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 1,00 0,00 - -3,00

Иланский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 3,00 0,00 - -2,00

Саянский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,00 4,00 0,00 - -5,00

Эвенкийский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 3,00 2,00 0,00 - -3,00

Ужурский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 5,00 0,00 - -4,00

Идринский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 3,00 0,00 - -2,00

Курагинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 9,00 0,00 - -4,00

Абанский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 5,00 3,00 0,00 - -4,00

Уярский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 4,00 0,00 - -5,00

город Дивногорск Единица 0

2018

- - - 0,00 1,00 0,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Бирилюсский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 0,00 1,00 0,00 - -3,00

Березовский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 4,00 0,00 - -2,00

Манский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 5,00 0,00 - -3,00

Балахтинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 2,00 0,00 - -3,00

Северо-Енисейский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 0,00 1,00 0,00 - -3,00

Тюхтетский муниципальный округ Единица 0

2018

- - - 2,00 3,00 0,00 - -3,00

Дзержинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 2,00 0,00 - -2,00

Краснотуранский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 3,00 3,00 0,00 - -3,00

Козульский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 0,00 0,00 - -3,00

Таймырский Долгано-Ненецкий

муниципальный район

Единица 0

2018

- - - 5,00 3,00 0,00 - -4,00

город Бородино Единица 0

2018

- - - 0,00 1,00 0,00 - -2,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Казачинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 3,00 0,00 - -2,00

Рыбинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 4,00 3,00 0,00 - -3,00

Нижнеингашский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 4,00 5,00 0,00 - -3,00

Кежемский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 0,00 0,00 - -3,00

Мотыгинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 2,00 3,00 0,00 - -3,00

Большемуртинский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 4,00 4,00 0,00 - -1,00

Минусинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 6,00 6,00 0,00 - -3,00

город Боготол Единица 0

2018

- - - 0,00 2,00 0,00 - -3,00

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум"

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

Единица 0

2020

- - - - 1,00 4,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

регионального

проекта)

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- 1,00 - -1,00- 1,00- -

ЗАТО город Зеленогорск Единица 0

2020

- - - 1,00 1,00 1,00 - --



Участники регионального проекта

0

139

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Маковская С. И. Министр образования

Красноярского края

Верещагин С. В. 8

2 Администратор регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

4 Участник регионального

проекта

Крохмаль Е. И. Начальник отдела

дополнительного образования

и работы с педагогическими

кадрами министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 10

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

6 Участник регионального

проекта

Гришанова Е. А. Начальник отдела

специального образования

министерства образования

Красноярского края

Анохина Н. В. 10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования

Маковская С. И. 10



проекта Красноярского края

8 Участник регионального

проекта

Гридасова Т. А. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

10 Участник регионального

проекта

Лосева С. Н. Заместитель начальника

отдела

Анохина Н. В. 10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

12 Участник регионального

проекта

Лосева С. Н. Заместитель начальника

отдела

Анохина Н. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Огородникова Е. А. Начальник отдела ресурсного

обеспечения

- 10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

15 Участник регионального

проекта

Лосева С. Н. Заместитель начальника

отдела

Анохина Н. В. 10

Создано новых мест за счет средств бюджета Красноярского края и внебюджетных источников

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молодкин А. В. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

17 Участник регионального

проекта

Огородникова Е. А. Начальник отдела ресурсного

обеспечения

- 10



Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

Красноярского края повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

19 Участник регионального

проекта

Крохмаль Е. И. Начальник отдела

дополнительного образования

и работы с педагогическими

кадрами министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 10

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум"

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

21 Участник регионального

проекта

Гридасова Т. А. Заместитель министра

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 10

Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Анохина Н. В. Первый заместитель министра

образования Красноярского

края

Маковская С. И. 10

23 Участник регионального

проекта

Крохмаль Е. И. Начальник отдела

дополнительного образования

и работы с педагогическими

кадрами министерства

образования Красноярского

края

Анохина Н. В. 10


